

PLANO DE PROJETO E PAPÉIS DEFINIDOS

Projeto Integrador I: Sistema de Gestão e Educação Financeira

Data: 24 de Setembro de 2025 **Metodologia:** Ágil (Baseado no *Framework* Scrum)

1. Estrutura da Equipe e Papéis

O projeto será executado por uma equipe de **cinco membros**, com papéis claramente definidos para garantir a eficiência e a especialização das entregas.

Membro da Equipe	Papel Principal (Scrum)	Foco no Projeto
Bruno de Lima Marques	Scrum Master(Líder de projeto)	Gestão do tempo, medição do progresso, remoção de obstáculos, comunicação com a Professora.
João Pedro Nunes Gomes	Desenvolvedor Back-end/Dados e Product Owner	Responsável pela parte do desenvolvimento do backend do aplicativo/site so projeto e definição e priorização do Backlog, gestão dos Requisitos (RFs), garantia da entrega de valor.
Davi Pereira Araújo	QA/Tester (Controle de Qualidade)	Realização de Testes de Qualidade, Geração de Relatórios de Teste e Elaboração da Documentação Técnica.
Luisa de Moura Zimmer	Designer/UX	Desenho do Wireframe/Protótipo , Definição e Implementação do Layout do Dashboard

		e Garantia da Usabilidade.
Caue Muniz Anastacio	Analista de dados/Pesquisadores	Pesquisa para a Base de Dados , Coleta de Conteúdo e Elaboração do Relatório de Análise Estatística/Insights .

2. Fluxo de Comunicação e Regras de Gestão

2.1. Sincronização e Reuniões

Reunião Semanal : 15 a 40 minutos, de pé (se presencial/vídeo), no início de cada dia de trabalho do projeto.

- **Pauta:** O que foi feito ontem, o que será feito hoje, e quais impedimentos (bloqueios) o Scrum Master precisa resolver.
- **Responsável pela condução:** Bruno (Scrum Master).

2.2. Ferramentas de Trabalho

- **Gestão de Tarefas (Backlog):** Trello será a única fonte de verdade para o status das tarefas.
- **Código e Documentos:** Todos os arquivos de código e entregáveis formais serão armazenados e versionados no GitHub.

2.3. Tomada de Decisão

- **Conteúdo do Produto** : O Product Owner (**João Pedro**) tem a autoridade final para decidir sobre a prioridade de um Requisito Funcional (RF) no Backlog.
- **Execução do Projeto (Como e Quando fazer):** O Scrum Master (**Bruno**) tem a autoridade final para resolver conflitos de recursos, prazos ou impedimentos.

3. Responsabilidades por Entregável

Entregável Principal	Unidade	Responsável Principal
Relatórios de Escopo e Definição do MVP	UN1, UN2	Bruno de Lima Marques(Lider)
Modelagem de Dados e ETL	UN3	João Pedro (Dev Back-end)
Desenho do Dashboard (UX/UI)	UN4	Luisa (Designer/UX)
Dashboard Interativo	UN4	João Pedro (Dev Back-end e Luisa (Designer/UX)
Integração Back-end/Front-end do Dashboard	UN4	João Pedro (Dev Back-end)
Relatório de Análise/Insights	UN4	Caue (Analista)
Testes e Documentação Técnica	UN3,UN4,UN5	Davi (QA/Tester)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Metodologia Scrum e Papéis Definidos**
SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *O Guia do Scrum: Um Guia Definitivo para Scrum: As Regras do Jogo*.
- Gestão de Projetos e Definição de Escopo**
PMI (Project Management Institute). *Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)*.
- Conceito de Produto Mínimo Viável (MVP)**
RIES, Eric. *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. New York: Crown Business, 2011.
- Engenharia de Software e Especialização Técnica (QA, Dev)**
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. [Inserir número da edição, ex: 8. ed.]. Porto Alegre: AMGH.

