

Unidade	Entregável Principal	Prazo Sugerido	Responsável Principal	Status
U1	Relatório de Imersão e Definição do Problema	Semana 2	Equipe de Pesquisa	CONCLUÍDO
U1	Mapa de Empatia / Persona	Semana 2	Designer / Analista	CONCLUÍDO
U1	Registro de Ideias (Brainstorming)	Semana 3	Toda a Equipe	CONCLUÍDO
U2	Documento de Escopo e Definição do MVP	Semana 4	Líder do Projeto	CONCLUÍDO
U2	Backlog Inicial	Semana 4	Product Owner	PENDENTE
U2	Cronograma de Desenvolvimento	Semana 5	Scrum Master	CONCLUÍDO
U2	Plano de Projeto com Papéis Definidos	Semana 5	Toda a Equipe	A FAZER
U3	Diagrama de Modelagem de Dados	Semana 6	Analista de Dados	A FAZER
U3	Scripts de ETL	Semana 7	Desenvolvedor de Dados	PENDENTE
U3	Base de Dados Estruturada	Semana 7	Equipe Técnica	PENDENTE
U3	Documentação Técnica	Semana 8	Documentador Técnico	A FAZER
U4	Relatório de Análise Estatística	Semana 9	Cientista de Dados	A FAZER
U4	Visualizações e Gráficos	Semana 10	Designer de Dados	A FAZER
U4	Dashboard Interativo	Semana 11	Desenvolvedor Front-end	A FAZER
U4	Documento de Insights (Descobertas)	Semana 11	Equipe de Análise	A FAZER
U5	Relatório de Segurança e Privacidade	Semana 12	Especialista em Segurança	A FAZER
U5	Protótipo Funcional ou Versão Final	Semana 13	Toda a Equipe	A FAZER
U5	Apresentação Final (Pitch)	Semana 14	Líder + Porta-voz	A FAZER
U5	Documentação Completa	Semana 14	Documentador Técnico	A FAZER