

RELATÓRIO DE METODOLOGIA ÁGIL ESCOLHIDA: SCRUM

1. Introdução

O objetivo deste relatório é expor e justificar a opção pelo framework Scrum como metodologia para o desenvolvimento e gerenciamento do Projeto Integrador I: Sistema de Gestão e Educação Financeira (SGEF). A implementação do Scrum tem como objetivo assegurar a flexibilidade, a transparência e a entrega de valor de maneira incremental, fatores fundamentais para a criação de um Produto Mínimo Viável (MVP) no âmbito acadêmico.

2. Justificativa da Escolha do Scrum

A escolha de adotar o Scrum fundamenta-se em sua conformidade com os princípios ágeis, particularmente importantes para projetos com requisitos que podem se desenvolver (como o Feedback da professora).

Motivo da Escolha	Descrição e Benefício para o SGEF
Flexibilidade e Adaptação	O Scrum possibilita a rápida adaptação a alterações de prioridade ou novos insights (como a necessidade de ajustar o escopo do MVP , sem interromper o progresso do desenvolvimento.
Transparência e Foco	O progresso é perceptível a todos por meio do Backlog no Trello e das reuniões diárias. Isso assegura que a equipe permaneça concentrada nos Requisitos.
Entrega Incremental	O projeto será realizado em ciclos curtos (Sprints), o que possibilitará a entrega de componentes funcionais do Dashboard em vez de um único produto final dentro do prazo estipulado.
Responsabilidade Clara	O Scrum estabelece papéis e responsabilidades distintos (PO, SM, Time), o que foi essencial para solucionar o problema de orientação do grupo.

3. Aplicação e Adaptação do Scrum

O Scrum será aplicado de forma adaptada para se alinhar ao cronograma do Projeto Integrador, focando em suas três estruturas principais: **Papéis**, **Artefatos** e **Eventos**.

3.1. Papéis e Responsabilidades

A equipe foi estruturada para cobrir todos os papéis essenciais do Scrum, garantindo a especialização e a cobertura de todas as atividades (Desenvolvimento, Testes, Design e Liderança).

- **Scrum Master (Bruno de Lima Marques):** Foco na **remoção de impedimentos** e na garantia do cumprimento das regras do Scrum.
- **Product Owner (João Pedro N. G. da Silva):** Responsável por ser a **voz do cliente**, definindo e priorizando o *Product Backlog* (o que será feito).
- **Time de Desenvolvimento (Davi, Luisa, Caue e João Pedro):** Responsável pela execução do trabalho técnico, sendo auto-organizado na definição de *como* o trabalho será feito.

3.2. Artefatos de Gestão

Artefato	Aplicação no Projeto	Ferramenta
Product Backlog	Lista única e priorizada de todo o trabalho necessário para o MVP (RFs e RNFs), gerenciada pelo Product Owner.	Trello
Sprint Backlog	Conjunto de itens do Backlog que o Time se compromete a concluir no ciclo de trabalho (Sprint).	<i>Cards</i> na coluna "Em Execução" do Trello
Incremento	O código funcional do Dashboard e da Base de Dados entregue ao final de cada ciclo de desenvolvimento.	Repositório no GitHub

3.3. Eventos (Cerimônias)

Os eventos garantem a comunicação e a inspeção contínua do trabalho:

- **Daily Scrum (Reunião Semanal/Sincronização):** Reunião de 15 minutos via online ou presencial(durante a aula), focada em responder: O que fiz? O que farei? Quais impedimentos encontrei?
- **Sprint Planning:** Definirá, no início de cada ciclo (a cada duas semanas, por exemplo), os itens do Backlog que o time irá executar (ex: *Sprint 1*: Modelagem de Dados e ETL; *Sprint 2*: Desenho e Codificação do Quiz).
- **Sprint Review:** Demonstração do código funcional e das funcionalidades concluídas à Professora (cliente).
- **Retrospective:** Momento de autoavaliação da equipe sobre o processo de trabalho para melhoria contínua.

4. Conclusão

A estrutura mínima necessária para gerenciar o Projeto Integrador com sucesso é fornecida pela metodologia Scrum. Sua ênfase em transparência, inspeção e adaptação está totalmente em sintonia com as exigências de um projeto acadêmico flexível e voltado para entregas incrementais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes para Justificativa da Metodologia

Framework Ágil Escolhido (Scrum): SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *O Guia do Scrum: Um Guia Definitivo para Scrum: As Regras do Jogo.*(Link-<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf>)

Referência para a Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis (PMBOK): PMI (Project Management Institute). *Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).* . Project Management Institute.(Link-[https://www.academiaplaorc.com.br/wp-content/uploads/2024/07/Guia-PMBO K-7a-Edicao.pdf](https://www.academiaplaorc.com.br/wp-content/uploads/2024/07/Guia-PMBO-K-7a-Edicao.pdf))